

ID	Task Name	Start	Finish	Duration	мар 2025			апр 2025			май 2025			июн 2025			июл 2025			авг 2025			сен 2025			окт 2025			ноя 2025			дек 2025			янв 2026			фев 2026			мар 2026			апр 2026			май 2026			июн 2026			июл 2026																			
					9.3	16.3	23.3	30.3	6.4	13.4	20.4	27.4	4.5	11.5	18.5	25.5	1.6	8.6	15.6	22.6	29.6	6.7	13.7	20.7	27.7	3.8	10.8	17.8	24.8	31.8	7.9	14.9	21.9	28.9	5.10	12.10	19.10	26.10	2.11	9.11	16.11	23.11	30.11	7.12	14.12	21.12	28.12	4.1	11.1	18.1	25.1	1.2	8.2	15.2	22.2	1.3	8.3	15.3	22.3	29.3	5.4	12.4	19.4	26.4	3.5	10.5	17.5	24.5	31.5	7.6	14.6	21.6
1	Определение целей	07.03.2025	13.03.2025	1w	[Progress bar]																																																																			
2	Проведение исследований по теме проекта	12.03.2025	18.03.2025	1w	[Progress bar]																																																																			
3	Разработка ТЗ и структуры	17.03.2025	21.03.2025	1w	[Progress bar]																																																																			
4	Разработка макета дизайна информационной системы	24.03.2025	18.04.2025	4w	[Progress bar]																																																																			
5	Генерация идей дизайна	24.03.2025	25.03.2025	,4w	[Progress bar]																																																																			
6	Представление заказчику в виде эскизов с текстовыми пояснениями	26.03.2025	26.03.2025	,2w	[Progress bar]																																																																			
7	Разработка предварительного макета дизайна главной страницы	27.03.2025	02.04.2025	1w	[Progress bar]																																																																			
8	Исправление замечаний заказчика	03.04.2025	07.04.2025	,6w	[Progress bar]																																																																			
9	Разработка внутренних страниц по аналогичному алгоритму	08.04.2025	18.04.2025	1,8w	[Progress bar]																																																																			
10	HTML-CSS верстка	08.04.2025	05.05.2025	4w	[Progress bar]																																																																			
11	Программирование и установка на CMS	21.04.2025	16.05.2025	4w	[Progress bar]																																																																			
12	Выбор CMS	21.04.2025	25.04.2025	1w	[Progress bar]																																																																			
13	Программирование	28.04.2025	16.05.2025	3w	[Progress bar]																																																																			
14	Наполнение сайта контентом (информацией)	12.05.2025	16.05.2025	1w	[Progress bar]																																																																			
15	Тестирование сайта и исправление ошибок	19.05.2025	30.05.2025	2w	[Progress bar]																																																																			
16	Публикация в интернете	02.06.2025	06.06.2025	1w	[Progress bar]																																																																			
17	Выбор домена	02.06.2025	04.06.2025	,5w	[Progress bar]																																																																			
18	Публикация в интернете	04.06.2025	06.06.2025	,5w	[Progress bar]																																																																			
19	Продвижение и реклама	09.06.2025	20.06.2025	2w	[Progress bar]																																																																			
20	Поддержка и развитие	18.06.2025	14.07.2026	56w	[Progress bar]																																																																			
21	Сбор и анализ обратной связи от пользователей	18.06.2025	14.07.2026	56w	[Progress bar]																																																																			
22	Поддержка	18.06.2025	14.07.2026	56w	[Progress bar]																																																																			

Общая длительность проекта: 1 год 4 месяца 7 дней.